

8. ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

- สามารถดำเนินการดำเนินงานในวงสังคม เช่น ท้องถิ่น วิทยาลัย
ระดับกลาง ระดับสูง / ศึกษาระดับ วิทยาลัย
ระดับสูง สถาบันพัฒนาครู/พหุ: ภาคราชการ

เชิงคุณภาพ

- ประเด็นทั่วไป ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ ในกรณีบริการ
พหุ: ความรู้ เรื่อง โรคติดต่อ ที่ร: ภาคราชการ สถาบัน
พัฒนาครู/พหุ: ภาคราชการ ที่ดำเนินการได้.

9. ปัญหาและอุปสรรค

- เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมทางสังคมได้ จึงได้ดำเนินการขอผู้ที่มี ภาคราชการ พหุ: ภา
คราชการ สถาบันพัฒนาครู/พหุ: ภาคราชการ

- ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะ สถานการณ์
COVID-19

10. ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ลายเซ็น

นายกฤษณ์ เสงี่ยม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แบบติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

1. ชื่อโครงการ สร้างศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในพระตำบารว บ้านต้นตมชุมโธธร:เขต
กิจกรรม พิธีบวงสรวงพระแม่สุรัสวดีเทพีในตำบารว บ้านต้นตมชุมโธธร พิธีทำบุญ: พิธีทำกาละ
2. () เงินงบประมาณ
() เงินบำรุง
() เงินบออื่น ระบุ งบอุดหนุน 2100255004537
3. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 49,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป..... 17,200 บาท
คงเหลือ 31,800 บาท
4. กลุ่มงาน/งาน..... ศูนย์รวมกลุ่มพระ:๐๑๗รวม
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ..... นายคุณเกียรติ ทอดมณี, น.ส. รุ่งอรุณ ดอน
6. ระยะเวลาดำเนินการ..... ทพ - ทค. 63
7. สภาพการดำเนินงาน
() ยังไม่ได้ดำเนินการ
() อยู่ระหว่างดำเนินการ(ขั้นตอนใดให้ระบุ)

() สิ้นสุดโครงการ (รายงานผลการดำเนินงาน

8. ผลการดำเนินงาน...

8. ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

- วัสดุ วัสดุ อุปกรณ์ ได้จบสิ้น และ ดำเนิน สิ้นสุด

ปริมาณของ

- มีหน่วย และ หน่วย งาน

เชิงคุณภาพ

- ได้จัดทำ แผนงาน งบดำเนินงาน ตามจุดประสงค์ และ สามารถดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ ตาม แผนงานที่กำหนด

9. ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่สามารถจัดซื้อ งบ ๙๕ ได้ เนื่องจากได้รับบริด / ระเบียบ จาก หน่วยงานอื่นๆ เพราะไม่สามารถจัดซื้อได้

10. ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ).....

Handwritten signature

(.....)

นายกฤษณะ วัฒนศิริ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

8. ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

- มีผู้เข้ารับการจ้างกระบบบัญชีจ้างงาน จำนวน 3 ราย ได้เข้าเขตเสร็จทั้ง 3 ราย
- และส่งตัวผู้ไปขึ้นใหม่สำนักงานคุมประพฤติต่อไป
- ร.ชบ. บสท. ได้รับทราบถึงข้อมูลคดี 100 %
- ร้อยละ: 70 ของผู้รับทราบถึงข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด
- มีคน: กรมคุมประพฤติขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น

เชิงคุณภาพ


- มีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในปีงบประมาณ 2563
- เกิดการทำงานร่วมกับ กว๊าน ร้อย และ ทรราชย์เครือข่ายในกรณีผู้ไปขึ้นใหม่
- มีการตระหนักถึงบทบาท เสพศึกษากับผู้นำชุมชน
- ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9. ปัญหาและอุปสรรค

- การเข้าถึงข้อมูล และภาคีในต้นการป้องกันคดี covid-19 ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่เหมาะสม
- ในกลุ่มคน เกิดเหตุคนผิดล้ม ทำให้อุปกรณ์เสียหายเสียหายจากเส้นทางการ
- จต. สามารถเข้าถึงคดีในต้น matrix program ด้านเกี่ยวข้อง

10. ข้อเสนอแนะ

- เพิ่ม จต. ในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื้อรัง , ส.ส. , บุรี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ไปขึ้นใหม่
- ให้ความสำคัญกับคดีผู้ไปขึ้นใหม่ในคดีอาญาในชั้นต้น

(ลงชื่อ) 
 (นวสารสินภา โนนทรน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ