

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-----++++-----

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดน่าน

คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ธันวาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ผลการดำเนินงานในภาพรวม	๑
จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๓
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	๓
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๘๒,๖๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

ลำดับที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินงานเสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑.	เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิทัล (PACS) จำนวน ๑ ชุด (๑๒ เดือน)	เฉพาะเจาะจง	๓๖๐,๐๐๐.-	๓๖๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐	เงินบำรุง ๒๕๖๑
๒.	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	๒๖๐,๐๐๐.-	๒๖๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐	งบค่าเสื่อม ๖๑ (ร้อยละ ๒๐%)
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวล จำนวน ๘ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	๑๒๘,๐๐๐.-	๑๑๗,๖๐๐.-	๑๐,๔๐๐.-	๑๐๐	งบค่าเสื่อม ๖๑ (ร้อยละ ๗๐%)
๔.	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๑๐๐	งบค่าเสื่อม ๖๐ (ร้อยละ ๙๐%)
รวม			๘๘๘,๐๐๐.-	๘๘๒,๖๐๐.-	๑๕,๔๐๐.-		


๒. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๔ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจำนวนโครงการ

๒.๑ ตารางแสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔	๔	๐	๐
๑๐๐%	๑๐๐%	๐%	๐%

แสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑




๓. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๘๒,๖๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวนสูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๘๘๒,๖๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวนงบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘๒,๖๐๐.๐๐	๐	๐
๑๐๐ %	๑๐๐%	๐%	๐%

แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑



๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ขาดความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่ผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ในการตรวจคุณภาพ/คุณสมบัติของพัสดุที่ตรวจรับ

๕. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๔ โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น ๔ โครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๑๕,๔๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๖.๑ ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

๖.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีราคาเกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนมากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามแผนการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงส่งผลให้การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการมืออาชีพต้องใช้เวลา และระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบหรือคิดราคา

๖.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีปัญหาเนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๗. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗.๑ เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) /รูปแบบรายการราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๗.๒ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๗.๓ จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง